Risikoanalyse

Projekt: Svømmeklubben delfinen	Udfyldt af Anders, Dato 24/5-2022 Jon, lan og Flavie				
Hvad kan gå galt? Vi overholder ikke deadline. Systemet	Konsekvens (1-5)	Sandsynlighed (1-5)	Risikotal (K x S)	Ha Forebyggende	ndlinger Afbødende
skal fornys før der er gået min. 5 år. R1: Systemet går ned	5	2	10	Vi har opdateret systemet indenfor de	Få systemet op at køre igen samt gøre det mere
R2: Hacket	5	1	5	nyeste teknologier Vi har lavet systemet stabilt og sikkert	stabilt Få fjernet unødig indflydelse på systemet.
R3: Sygdom	3	5	15	Alle er med og forstå programmet.	Et ikke så stresset arbejdsmiljø
R5: Deadline	1	5	5	Vi kan arbejde struktureret og regne pa tidsrammen vi har til projektet.	God arbejdsindsats.
R5: programmet opfylder ikke kravene	3	5	15	Tidlig kommunikation med brugeren og kunden.	Man overholder kravene og ikke opfinder nye løsninger.